

誰もが安心して歩ける 歩道の工事実施の お知らせ

この度、札幌市建設局土木部工事課発注による
歩道と車道の舗装工を行います。

このお知らせは、舗装工を施工するにあたり、工事の区域と概要、
交通上支障を与える期間、連絡先をお知らせするものです。

工事が完成するまで、ご家庭で保管して下さい。

工 事 名 防災・安全交付金事業
南11条中央線（西15丁目線～西19丁目線間）
歩道バリアフリー工事


工事予定期間 **令和8年5月中旬頃**から**令和9年1月下旬頃**まで
(天候等諸事情により施工時期が変わる事があります。)

作 業 時 間 **9時** から **17時** **昼間施工時**
(**21時** から **6時** **夜間施工時の場合**)
(前後30分は準備撤去作業)

工 事 概 要 工事延長 L=526m ・ 幅員 W=13.0m+3.50m×2
歩道舗装工（ロードヒーティング、縁石撤去・復旧、点字ブロック設置、舗装工）
車道舗装工（排水工、路面切削、舗装工） 一式

施 工 者  NICHIREKI 北海道ニチレキ工事株式会社

工事施工区間箇所



※歩道を工区分けして、施工を行います。

施工順番は規制や他工事、施設・店舗との協議により決定いたします。
施工前に当該区間にお住まいのかた、店舗等へは改めてご案内いたします。

工 事 の な が れ

工 程	説 明	日 数
準備工（現状調査） （設計図書確認） （施工計画）	工事に必要な関係者との調整・調査・測量などを行います。	4月20日～5月中旬 30日
舗装切断	今ある舗装を切断します。	5月下旬～6月上旬 10日
樹木伐採	樹木の伐採・木の根を撤去をします。	6月上旬～6月下旬 30日
雨水樹設置・移設	雨水樹の移設・新設をし、雨水排水管を埋設します。	7月上旬～11月下旬 200日
【歩道工事】	古い縁石を撤去します。	
緑石撤去	歩道の古い舗装を撤去します。	
掘削・歩道路盤	雨水樹の高さ調整をします。	
歩道舗装版撤去	歩道の縁石を新しく設置します。	
緑石設置	歩道路盤を入替します。	
雨水樹修正	ロードヒーティングを撤去・設置します。（該当箇所のみ）	
既設RH撤去・設置	視覚障害者誘導用ブロックを設置します。	
点字ブロック設置	新しい歩道の舗装をします。	
歩道舗装	高さ調整のため車道に舗装します。	
【車道工事】	古い舗装を削って仮白線を塗布します。	12月上旬～12月下旬
レベリング	マンホールの高さを調整致します。	20日
路面切削	新しい舗装・白線を施工します。	
マンホール調整	工事看板撤去、清掃その他。	12月下旬 10日
（クラック補修）・車道舗装・区画線	工事が完了です。	300日
完成	総日数	

※工事周辺にお住まいの方へ


【工事は原則昼間施工となります。】。

1. 車道交通規制は車線減少が基本となりますが、一部箇所では（片側交互通行・一時通行止め）となる場合があります。
2. 歩道施工時は車道に『仮歩道』を設置して通行帯を確保いたします。作業内容により一部通行止めとなり迂回をお願いする場合があります。作業終了後は交通解放いたします。
3. 工事の施工にあたり、一時的に車の出入りが出来なくなる場合があります。施工前に事前に案内又は訪問等でお知らせをいたします。
4. 植樹樹は施工の際に一部又は全部を一旦撤去します。お花等を植えるのは、ご遠慮願います。

工事期間中は**交通規制・騒音等により大変ご迷惑をおかけする事と思っておりますが、何卒ご理解、ご協力を宜しくお願いします。**
歩道も車道もきれいになるよ！！



工事へのご意見などございましたら、
【連絡先】 下記へ御連絡頂きます様お願い致します。

工事施工業者	 NICHIREKI 北海道ニチレキ工事株式会社
現場担当者	成田・秋山 TEL 011-872-2781
発注者	札幌市建設局土木部工事課 道路工事三係
監督員	小西・森本・松田・林 TEL 011-211-2618